

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy	Sposób realizacji	Terminy
1.	Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach	Wydanie Zarządzenia przez dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach	do 7 września 2020 r.
2.	Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator	Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	do 15 września 2020 r.
3.	Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	Koordynator	Zatwierdzenie przez dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	do 15 września 2020 r.
4.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym	Koordynator	Podanie do publicznej wiadomości na stronie BiP Domu Dziecka w Chmielowicach informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – koordynatora oraz członków Zespołu roboczego	do 21 września 2020 r.
5.	Analiza stanu obiektu	Koordynator +	Inwentaryzacja , oszacowanie kosztów prac niezbędnych	Do 20

	Domu Dziecka w Chmielowicach pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zespół	dowykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	października 2020 r.
6.	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w obiekcie Domu Dziecka w Chmielowicach	Koordynator + Zespół	Opracowanie dokumentu opisującego wykorzystanie alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	do 10 listopada 2020 r.
7.	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w budynku Domu Dziecka w Chmielowicach	Koordynator + zespół	Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.	do 10 listopada 2020 r.
8.	Przygotowanie informacji pisemnej ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami	koordynator	Przekazanie informacji Staroście Opolskiemu	15 listopada 2020
9.	Przygotowanie raportu zbiorczego i przedłożenie do zatwierdzenia	koordynator	Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji, omówienie i zatwierdzenie przez dyrektora	do 26 marca 2020 roku
10.	Podanie raportu zbiorczego do publicznej wiadomości	koordynator	Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Domu Dziecka w Chmielowicach, BiP oraz dyrektorowi	do 31 marca 2021r.


 DYREKTOR
 Domu Dziecka w Chmielowicach
 Iwona Gajda

Opracowała
 Koordynator d/s dostępności
 Danuta Jędruska